Nacional de Planeacién

Podra ingresar a la charla dictada por la Subdireccion de
Proyectos del Departamento Nacional de Planeacion sobre el
tema “"Proceso de Ejecucion - ¢Qué es un ajuste a un
proyecto?” a través del siguiente enlace:

https://youtu.be/ mKXRwSphOHA

www.dnp.gov.co
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Contenido

Concepto de ajuste
¢Qué es un ajuste?
éCuando se realizan ajustes a un proyecto?

. Creacion de un ajuste en la PIIP — Explicacion procedimental

1
a
b
c. ¢Quién realiza los ajustes a un proyecto?
2
3. Paso a Paso en la herramienta PIIP

4

Preguntas y caja de herramientas

www.dnp.gov.co



E¢Qué es un ajuste?

Son aquellas modificaciones que no
cambian el alcance de los proyectos
viabilizados y registrados en el Banco
Unico de Proyectos de Inversion
Publica. El alcance de los proyectos esta
compuesto por sus objetivos Pener,al y
especificos, los productos y la localizacion.

(Articulo 2.2.6.4.4. Decreto 1082 de
2015).

www.dnp.gov.co

Objetivo general

Objetivos especificos

Productos

Alcance del proyecto

Localizacion




éCuando se pueden realizar ajustes a los

proyectos de inversion?

Mis procesos

0 0 o 0
PLANEACI{fJ> G. RECURSOS > EJECUCION > EVALUACION >
: Ajustes :
e
I |
¥ ¥
Proyecto viable registrado Proyecto cerrado

Con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de
inversion podran ser susceptibles de ajustes, que se gestionaran a través de la
PIIP, de acuerdo con los lineamientos que defina el DNP y conforme a las nhormas
especiales que reglamenten la respectiva fuente de financiacion.

www.dnp.gov.co

aneacion
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¢Quién realiza los ajustes en la

Paso: Ajustes proyecto
Roles: R_Formulador

==
O— i —{}—0G+—{}—0F—{}—{}—0
Paso: Verificacion preliminar
Roles: R_Verificacion de requisitos - preliminar

Homologacion

de roles entre
SUIFP y PIIP

PIIP?

Paso: Verificacion Paso: Viabilidad sectorial Paso: Viabilidad definitiva
Roles: R_Verificacion de requisitos Roles: R_Viabilidad sectorial Roles: R_Viabilidad definitiva

r_..

3 B L6
L 1 3

Paso: Viabilidad sectorial preliminar Paso: Viabilidad definitiva preliminar
Roles: R_Viabilidad sectorial - preliminar Roles: R_Viabilidad definitiva - preliminar
Rol en SUIFP ROL PIIP
Formulador Formulador (1)

Control de formulacion Técnico
Entidad jefe Planeacion
Control de Viabilidad Técnico
Cabeza de Sector jefe Planeacion
Control Posterior de Viabilidad Técnico

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

www.dnp.gov.co

Verificacion de requisitos — preliminar (2)
Verificacion de requisitos (3)
Viabilidad sectorial — preliminar (4)
Viabilidad sectorial (5)
Viabilidad definitiva - preliminar (6)
Viabilidad definitiva (7)

Validador politica transversal (DNP) *
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Crear el ajuste en la PIIP -

@ : GOV.CO Ir a Gov.co

— Pi . P T DAY ccon  Ambiente - CAPACITACION .I ﬂ @ ©) ‘_‘ O &
IE Bienvenido a la Plataforma de Inversion Publica de Colombia

I D“)) Acceda a todos los proyectos de la inversion publica que cumplen el ciclo:
(D))

Phncacnon Recursos

Q;
<

BANCO DE PROYECTOS

El ingreso a la PIIP se recomienda utilizar el navegador Chrome a través de http://piip.dnp.gov.co

El correo de la mesa de ayuda es soportepiip@dnp.gov.co

www.dnp.gov.co


http://piip.dnp.gov.co/
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Crear el ajuste en la PIIP -

@ ; GOVCO Ir a Gov.co

p—re P E P > DEPARTAMENTO . s
— l @ NACIONAL DE PLANEACION Ambiente - CAPACITACION [ﬁ @ @ 9 [—)
ooy =

@ # Inicio | Mis procesos
8

Mis procesos /

D} o o—} G — o}
[ PLANEACI()N> G. RECURSOSI> EJECUCION > [proyoectos} >EVALUACION>
() | |
@ Nacional Territorial SGR
v

Ejecucién / Proyectos / Nacional. Total: 6

OvO®

\

NOTA: Los proyectos no deben tener ningun ajuste, ni tramite en curso.

Agricultura y desarrollo rural - MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL ‘

www.dnp.gov.co
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Crear el ajuste en la PIIP -

®'GOV.CO

DEPART ; TAC "'
= l RACIONAL D PLANEACION Ambiente - CAPACITACION [:ﬁ @ @ @ e E—)

N niclo  Mis procesos

A
(3 Mis procesos
)

o o)
1 PLANEACION> G. Rscunsos > EJECUCION > [ p,oyo Tramltes > EVALUACION
~ : =
Nacional Territorial SGR
Ejecucién / Proyectos / Nacional. Total: 6 Ajustes De Proyecto Sin Filtro
“.L'U.kl’lh_p.f.&”.‘f.‘-""n D]'Ia ! syantamiento Dlgk--n gr ncepto h

Alustes Proyegto Sin Tramite Presypyestal

Los ajustes sin tramite presupuestal:
Son modificaciones que tienen revision
de los filtros de calidad y no afectan el
monto de recursos asignado en el
Decreto de Liquidacion

www.dnp.gov.co
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Crear el ajuste en la PIIP -

Crear Tarea: Ajustes proyecto sin tramite presupuestal

Filtro

[ Sectores v | [ Entidades v | | BPIN » | | Proyectos v | l Estado

Instancia en proceso /

Sector Entidad v I Codigo BPIN Proyecto Estado v Instanciae.y Acciones

Agricultura y desarrollo rural MINAGRICULTURA - GESTIC 2018011000245 APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTL  En Ejecucion
Agricultura y desarrollo rural MINAGRICULTURA - GESTIC 2018011000517 CONSTRUCCION DE CAPACIDADESE  En Ejecucion
Agricultura y desarrollo rural MINAGRICULTURA - GESTIC 2018011000747 CONSTRUCCION Y FORTALECIMIENT¢  En Ejecucion
Agricultura y desarrollo rural MINAGRICULTURA - GESTIC 2019011000193 Desarrollo de iniciativas climaticamen  En Ejecucion

Agricultura y desarrollo rural MINAGRICULTURA - GESTIC 2019011000100 Fortalecimiento a la formulacién, coor  En Ejecucion

Cancelar
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Crear el ajuste en la PIIP -

Crear Tarea: Ajustes proyecto sin tramite presupuestal
Filtro

[ Agricultura y desarrollo rural v | | MINAGRICULTUR.. v | | 2018011000245 v | | APROVECHAMIENTO DE LASOP... v | | Estado

neteneE en skt N

Sector v Entidad ¥ Codigo BPIN ¥  Proyecto v~  Estado v Instanciae.Y Acciones

Agricultura y desarrolio rural MINAGRICULTURA - GESTIC 2018011000245 APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTL  En Ejecucion m
—2——]
Total registros:1/1. Crear Instancia

ANTERIOR . SIGUIENTE
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Crear el ajuste en la PIIP -

&

El tramite fue creado con éxito.

Se crearon instancias exitosamente.
Tramite No. EJ-AJ-170101-0001

ACEPTAR

www.dnp.gov.co



Crear el ajuste en la PIIP

Agricultura y desarrollo rural - MINAGRICULTURA - GESTION GENERAL

\—[ Procesos pendientes: 8

ID / BPIN /
Estado / Sector

439920
2021011000272
En Ejecucion
Agriculturay
desarrollo rural

109907
2018011000517
En Ejecucion
Agriculturay
desarrollo rural

109178
2018011000245
En Ejecucion
Agriculturay
desarrollo rural

109169
2018011000218
En Ejecucion
Agriculturay
desarrollo rural

108767
2018011000229

Nombre del proyecto

Apoyo para generar oportunidad educativas a los jovenes rurales

para permanecer en el campo Nacional Nacional

CONSTRUCCION DE CAPACIDADES EMPRESARIALES RURALES:
CONFIANZA'Y OPORTUNIDAD A NIVEL NACIONAL

N

APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES

AGROEXPORTADORAS NACIONAL

ADECUACION A LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN MATERIA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA Y GESTION DOCUMENTAL BOGOTA

SUBSIDIO PARA LA CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE

www.dnp.gov.co

Proceso / Caédigo /
Estado / Fecha inicio

Reporte avance
ejecucion

Activo

13-09-2021 09:31:42

Ajustes proyecto sin
tramite presupuestal
EJ-AJ-170101-0002
Activo

03-04-2018 16:15:24

Ajustes proyecto sin

tramite presupuestal

Activo
28-03-2018 13:40:58

Reporte avance
ejecucion
EJ-SYC-170101-0002
Activo

28-03-2018 11:48:24

levantamiento previo

concepto

Paso actual / Fecha
inicio / Entidad

Reporte avance

18-01-2023 17:51:46
MINAGRICULTURA -
GESTION GENERAL

Ajustes proyecto

19-01-2023 16:54:18
MINAGRICULTURA -
GESTION GENERAL

Ajustes proyecto

19-01-2023 16:50:54
MINAGRICULTURA -
GESTION GENERAL

Reporte avance

19-01-2023 11:20:26
MINAGRICULTURA -
GESTION GENERAL

Ajustes proyecto

D

&
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Crear el ajuste en la PIIP

@ ; GOVCO Ir a Gov.co

p—rg P s i> ﬁ DEPARTAMENTO ; g
= g § peoamravento | i Ambiente - CAPACITACION DS @ @ MesaAyuda Agric... 8 [—)
e —

@ Inicio > Mis procesos
L Ajustes proyecto sin tramite presupuestal @
B8
[
Proceso: Fecha: 19-01-2023 Tipo: Ajustes proyecto sin tramite presupuestal
) ID: 109178 BPIN: 2018011000245
B A
v Nombre de proyecto: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES AGROEXPORTADORAS NACIONAL Entidad: MINAGRICULTURA - GESTION

GENERAL Sector: Agricultura y desarrollo rural Estado: En Ejecucion Horizonte: 2019 - 2023 Valor total: $2.615.380.175,00 Apropiacion inicial:
$1.200.000.000,00 Apropiacion vigente: $1.200.000.000,00

VER MGA

En el paso 1 se desplegara el menu de trabajo para diligenciar la informacidn del ajuste.

Si el ajuste se encuentra siendo evaluado por algun filtro (pasos 2 a 7), el usuario del filtro
correspondiente podra ingresar al paso 1 para visualizar la informacidon del ajuste.

www.dnp.gov.co
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Diligenciar el ajuste en la PIIP

VER MGA

nicio

O— i —C+—0G+—l)—{}—{}—(}—0O
- Ajustes proyecto @ -

PDatos generales Recursos Focalizacién Justificacion Soportes Validar

I Horizonte v

I Relacién con la planificacién v

Capl'tulo I Indicadores de producto v
I Beneficiarios ~

Beneficiarios totales

Beneficiarios del producto

www.dnp.gov.co
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Diligenciar el ajuste en la PIIP -

V4 I Datos generales I Recursos

Horizonte

Relacién con la planificacién

Indicadores de producto

Beneficiarios

Localizaciones

Observaciones generales

4

Datos generales I Recursos I

Fuentes de financiacién

Costos de las actividades

Regionalizacion

Observaciones generales

www.dnp.gov.co

4

Datos generales Recursos I Focalizacién IJustificacién

Politicas transversales

Categorias politicas transversales

Cruce de politicas transversales

Resumen de focalizacion

Solicitar / consultar aprobacién de modificacién

Observaciones generales
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Diligenciar el ajuste en la PIIP -

V4 Datos generales Recursos Focalizacion I Justificacion I
| |

Cuando se diligencia informacion del ajuste, en la
seccidn justificacién apareceran los capitulos

modificados
4 Datos generales @ Recursos @ Focalizacion I Justificacion I
L

Recursos - Fuentes de financiacion

Datos generales - Localizaciones

Recursos - Regionalizacion

Focalizacién - Categorias politicas transversales

Observaciones generales

& Datos generales Recursos Focalizaciéon Justificacién I Soportes I

I Documentos del paso actual

En todas las secciones se cuenta con el campo de observaciones
generales de obligatorio diligenciamiento

I Observaciones generales

EDITAR

Observacion Ajustes proyecto (Maximo 5.000 caracteres) @

Observacion

Maximo 5.000 caracteres h

www.dnp.gov.co
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Diligenciar el ajuste en la PIIP -

Datos generales Recursos Focalizacién Justificacién Soportes

Horizonte ~

El proyecto se encuentra en Ejecucion.
Se puede modificar dnicamente el ano fin, siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas. e

= |

Afio inicio Afio fin

V4 Datos generales Recursos Focalizacion Justificacion Soportes

Horizonte A
El proyecto se encuentra en Ejecucion. S
uaraar
Se puede modificar Gnicamente el afio fin, siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas. @
CANCELAR GUARDAR
Ano inicio Ano fin
2023

www.dnp.gov.co
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Diligenciar el ajuste en la PIIP -

Indicadores de producto

Objetivos especificOs e

Objetivo 4405:
Aumentar la disponibilidad y analisis de informacién relativa al comercio exterior

h
Objetivo 4701:

Mejorar la participacion del MADR en escenarios nacionales e internacionales de decision y promocién de comerc... VER MAS

\—( Productos Objetivo 4405

Producto 8035:
Servicio de informacion de comercio exterior agropecuario -

B
\—[ Indicadores Producto 8035

Tabla con orden numérico, de menor a mayor, segun el cédigo. *Tipo: P= Principal, S= Secundario

Cédigo / Tipo* / Acumulativo / Indicador Meta MGA Meta en Firme Meta en Ajuste Unidad de Medida

170600300 / P / S|
Usuarios del sistema 16,0000 54,0000 54,0000 NUmero de usuarios

ﬂ_
170600302 / S / NO
Consultas realizadas 0,0000 6,0000 6,0000 NUmero de usuarios

www.dnp.gov.co

Objetivos especificos o

Objetivo 4405:
Aumentar la disponibilidad y analisis de informacion relativa al comercio exterior

\—( Productos Objetivo 4405

Producto 8035:
Servicio de informacién de comercio exterior agropecuario -

h

Objetivo 4701:

Mejorar la participacion del MADR en escenarios nacionales e internacionales de decision y promocién de comerc... VER MAS

4

\—[ Ajustar de indicador I CANCELAR JARDAR I

Acumulativo

“Meta en ajuste”: para "Acumulative” ser4 igual a la suma de las metas de todas las vigencias, para "No acumulative" sera el mayor valor registrado

Vigencia Meta MGA Meta en Firme Meta en Ajuste
2019 4,0000 16,0000 16,0000
2020 4,0000 16,0000 16,0000
2021 4,0000 16,0000 16,0000
2022 4,0000 0,0000 0,0000
2023 0,0000 G,OOOCI 6,0000 I
= Total $ 16,0000 54,0000 54,0000

Los proyectos migrados desde SUIFP solo tendran disponible la
informacién de la vigencia 2023 en adelante para ser editados
mediante el ajuste.
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Diligenciar el ajuste en la PIIP -

rd Datos generales Recursos

& Datos generales Recursos rd Datos generales Recursos Focalizacién Justificacién

Horizonte

. Ny Politicas transversales
.. L Fuentes de financiacion (e
Relacién con la planificacién

Categorias politicas transversales

Indicadores de producto Costos de las actividades

Cruce de politicas transversales
Beneficiarios

h

Localizaciones

Regionalizacion @

Resumen de focalizacion

Observaciones generales

Solicitar / consultar aprobacién de modificacién

h

Observaciones generales

I Observaciones generales

Teniendo en cuenta la estructura de la PIIP, al realizar el primer ajuste a un proyecto migrado desde SUIFP se debera completar informacién
correspondiente a la regionalizacion y la focalizacion, para lo cual se debe tener en cuenta :

- La relacion que existe entre la informacion de los capitulos de localizaciones, fuentes de financiacidn y regionalizacion.

- la relacion que existe entre la informacién de capitulos, de localizaciones, fuentes de financiacidn y beneficiarios con la seccion de
focalizacion. Esto solo aplica para las politicas que focalizan en beneficiarios.

- Los datos de las categorias de las politicas transversales en relacidon a los valores totales de la politica transversal en la que se focalizoé en el
SUIFP.

- La modificacién de los valores totales de las politicas transversales en los que se habia focalizado el proyecto generara una solicitud de
aprobacién de la modificacién a la dependencia encargada en el DNP. Para poder remitir el ajuste al paso 2 se deberd contar con la
aprobacion de las modificaciones a las politicas transversales por parte de las dependencias encargadas en el DNP.

- En la politica transversal de victimas se incorpord una categoria correspondiente a desplazados (anteriormente desplazados era una politica
transversal). Para esta politica se requiere solicitud de aprobacién a la dependencia encargada en el DNP.

www.dnp.gov.co
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Diligenciar el ajuste en la PIIP -

5 FOCALIZA EN POBLACION
POLITICA TRANSVERSAL
SI NO
Actividades de ciencia, tecnologia e innovacion X
Cambio Climatico X
Campesinos X
Construccion de Paz X
Control a la Deforestacion y Gestidn de los Bosques X
Discapacidad e Inclusidn Social
Equidad de la Mujer X X
Gestion de riesgo de desastres X X
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas X
Grupos étnicos - Comunidades Indigenas X
Grupos étnicos - Comunidades negras X
Grupos étnicos - Comunidades Palenqueras X
Grupos étnicos - Comunidades Raizales X
Grupos étnicos - Pueblo Rrom X
Participacion Ciudadana X
Plan Nacional de consolidacion X
Primera infancia, infancia y adolescencia X
Red Unidos X
Seguridad alimentaria X
Seguridad y Convivencia Ciudadana X
Tecnologias de informacién y comunicaciones X
Victimas X

www.dnp.gov.co
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Diligenciar el ajuste en la PIIP -

| v
. . . . / . . . : Los datos fueron guardados con éxito
Cuando se guarda informacion GUARDAR Se visualizara un aviso de confirmacion | tos dtos iigenciados serefearn en ta tabla e
indicadores dentro de la celda eta a)uste el inaicaaor
" intervenido.
X |
- Y existan campos en edicidn (falta dar clic D>
Cuando se Utilice el bOtOIn Validar en guar‘dar)’ se Visualizaré un aViSO de Hay datos que presentan inconsistencias
: . . . Revise los campos sefialados y valide nuevamente. '
inconsistencia |
ACEPTAR
]
- Y exista inconsistencia en los datos un A Recursos
Cuando se utilice el boton validar triangulo rojo facilitara la identificacion de
[ VAT I la seccidn, capitulo e item en donde exista I A Regionalizacién
A La sumatoria de los costos de los productos no coincide con el total de la fuente, Despliegue los productos y ajuste los datos desde las localizaciones

www.dnp.gov.co
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Diligenciar el ajuste en la PIIP -

Las secciones sin diligenciar se indicaran con un circulo blanco Justificacién

Cuando se utilice el botodn validar -
Validar I

Y la seccidn se encuentre diligenciada y sin inconsistencias se indicara con un circulo azul Datos generales @

Cuando se realice la validacion y todas las secciones se encuentren diligenciadas y sin inconsistencias se habilitara el botdn siguiente para remitir
el ajuste al paso 2

- Ajustes proyecto ©

Datos generales @ Recursos @ Focalizacion @ Justificacion @ Soportes @ Validar

Los filtros de calidad podran devolver la solicitud de ajuste al formulador a través del botén devolver

DEVOLVER Ajustes proyecto @ -

Datos generales @ Recursos @ Focalizacion @  Justificacion @ Soportes @ Validar

www.dnp.gov.co
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Diligenciar el ajuste en la PIIP -

Tips para el ajuste a los proyectos de inversion

Recuerde: el proyecto es la unidad operativa de |la planeacidn, su informacion debe ser coherente y
precisa, y cuando sea ajustado debera mantener la consistencia en relacidon con la viabilidad que le fue
otorgada (no se puede modificar el alcance)

La PIIP no valida calidad de informacién sino completitud

La responsabilidad de la informacidn diligenciada y soportada en el ajuste es de quien ostenta el rol de
formulador del proyecto en la PIIP

La responsabilidad de la aprobacion de los ajustes es de quienes tienen roles en los filtros de calidad para su
aprobacion

www.dnp.gov.co
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Diligenciar el ajuste en la PIIP -

Tips para el ajuste a los proyectos de inversion

Previo al diligenciamiento en la PIIP se recomienda documentar el ajuste y organizar los soportes que
debe presentar en archivos de tipo PDF, ZIP o RAR de un peso maximo de 2 M

Al viabilizar un proyecto se debié analizar que los datos de la cantidad de poblacién afectada por el problema,
numero de beneficiarios, estudio de necesidades, meta de productos y meta de los indicadores de producto,
esta directamente relacionada en el proyecto, por lo que al tramitar un ajuste se debe revisar que se mantenga
coherente esa relacion

En la PIIP podra visualizar el proyecto como fue diligenciado en la MGA (link VER MGA)

La ampliacion del detalle de la localizacidon que se realiza en el capitulo de localizaciones no debe constituirse en
un cambio de localizacién del proyecto (la localizacidon hace parte del alcance del proyecto)

www.dnp.gov.co
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Nacional de Planeacién

Podra ingresar a la charla dictada por la Subdireccion de
Proyectos del Departamento Nacional de Planeacion sobre el
tema “"Proceso de Ejecucion - ¢Qué es un ajuste a un
proyecto?” a través del siguiente enlace:

https://youtu.be/ mKXRwSphOHA

www.dnp.gov.co
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